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Problemstellung 

Die Werkstattmitarbeiter erhalten einen Werk-

auftrag, aufgrund dessen wird ein Teil Zusam-

men gebaut. Die Informationen der Menge, 

Rüstzeit sowie Arbeitszeit werden aktuell per 

Laufzettel oder Mündlich weitergegeben. Der 

Kunde wünscht sich eine Extratabelle, in wel-

cher er die ausgeführten Arbeiten nachvollzie-

hen und auswerten kann. 

Ziel des Projekts  

Die Werkstattmitarbeiter erhalten ein einfaches 

GUI in welchem sie die geleisteten Arbeiten 

eintragen. Die Angaben werden geprüft und 

anschliessend in die Datenbank geschrieben. 

Vorstudie 

Verschiedene Analysen für das Projekt wurden 

während der Vorstudie durchgeführt. Anhand 

dieser Analysen konnte die Projektplanung er-

leichtert werden. Es wurden Analysen wie die 

IST-Analyse, Risikoanalyse und Zielsetzung 

ausgeführt. 

Hauptstudie 

In der Hauptstudie wurden die Use Cases er-

mittelt, was zu einer genaueren Planung des 

Projektes verhalf. Es wurde eine Wirtschaftlich-

keitsanalyse durchgeführt sowie die notwendi-

gen Tools und Software ermittelt. 
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Umsetzung 

Die Umsetzung beinhaltete das Erstellen eines 

GUIs im MS Visual Studio Code. Dieses GUI 

wurde in Powershell hinzugefügt. Es wurde im 

Powershell eine Connection zur SQL Daten-

bank hergestellt um die benötigten Abfragen 

und den Insert auszuführen. Die Überprüfun-

gen wurden im Powershell programmiert mit 

Abfragen in die SQL Datenbank. 

 

Fazit 

Alle gesetzten Ziele konnten während des Pro-

jektes erreicht werden. Es gab nur kleinere 

Probleme während der Umsetzung die immer 

schnell gelöst werden konnten. Das Projekt 

wurde gemäss dem erstellten Zeitplan durch-

geführt. Das Projekt war ein Erfolg und ich 

würde es wieder so durchführen. 


